

Fire løp som til sammen skal dekke målene for prosjektet						
Planlagt ferdig dato	Fellesoppgaver (F)	Lokaler og teknologi (LT)	Organisasjon (O)	Kompetanse og kultur (KK)	Kort beskrivelse	
30.06.20XX	F1				F1	Prosjektets fundament etablert.
03.09.20XX				KK1	KK1	Arbeidsgruppe for å utarbeide strategiplan for ... etablert.
15.11.20XX		LT1			LT1	Anbefaling om ... lagt fram for ....
01.02.20XX		LT2	O1		LT2	Rådgivere for ... valgt.
15.02.20XX				KK2	KK2	Strategiplan for ... Besluttet..
01.04.20XX		LT3			LT3	Anbefaling om samlokalisering av ... lagt fram for ...
01.05.20XX				KK3	KK3	Plan med tiltak for nødvendig kompetansebygging og kulturbygging i forbindelse med ... besluttet.
01.06.20XX			O2		O2	Anbefaling om organisering av ... lagt fram for ...
01.07.20XX			O3		O3	Gjennomføring av ny organisering etablert som eget løp gjennom de rette formelle organer.
15.09.20XX				KK4	KK4	Plan for å høste gevinster av ... godkjent.
15.10.20XX		LT5			LT5	Beslutningsgrunnlag for ... lagt fram for ...
15.11.20XX	F2				F2	Prosjektrapport godkjent av ...





